Juni-17	Juli-17	Aug.-17	Sep.-17	Okt.-17	Nov.-17	Dez.-17	Jan.-18	Feb.-18	März-18	Apr.-18	Mai-18	Juni-18	Juli-18	Aug.-18	Sep.-18	Okt.-18	Nov.-18	Dez.-18	Jan.-19	Feb.-19	März-19	Apr.-19	Mai-19	Juni-19	Juli-19	Aug.-19	Sep.-19	Okt.-19	Nov.-19	Dez.-19	Jan.-20	Feb.-20	März-20	Apr.-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Konzeptionierungsphase																															Abschluss / Auswertungsphase			
			Ausbildung 1				16.01.18																											
					Ausbildung 2				16.03.18																									
							Ausbildung 3				15.05.18																							
								Ausbildung 4				15.06.18																						
									Ausbildung 5				13.07.2018																					
															Ausbildung 6				15.01.2019															
																Ausbildung 7				13.02.2019														
Ausbildung à 4,5 - 5 Monate = 450 Stunden insgesamt																	Ausbildung 8				15.03.2019													
450 Std	18 Wochen		25 Std / Woche																Ausbildung 9				15.05.2019											
																				Ausbildung 10				14.06.2019										
																										Ausbildung 11				13.12.2019				
																											Ausbildung 12				15.01.2020			